



PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA

Estado de São Paulo

1º TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 054/2020, FIRMADO COM A EMPRESA "J.A.F. CONSTRUTORA E ESTRUTURA METÁLICA EIRELI-ME", VENCEDORA DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2020, OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO DE SANITÁRIOS NO PARQUE PÚBLICO DO LAGO ARTIFICIAL "PROF. J.K. WILLIAMS", NESTA CIDADE DE GARÇA/SP.

Aos 26 (vinte e seis) dias do mês de outubro de 2020 (dois mil e vinte), nas dependências da Prefeitura Municipal de Garça, sita à Praça Hilmar Machado de Oliveira nº 102, nesta cidade de Garça, Estado de São Paulo, as partes: de um lado o **MUNICÍPIO DE GARÇA**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº 44.518.371/0001-35, representado pelo Prefeito Municipal Sr. **JOÃO CARLOS DOS SANTOS**, brasileiro, casado, portador do R.G. nº 11.262.977-5 e C.P.F. nº 061.759.778-23, residente e domiciliado nesta cidade de Garça-SP, adiante designado **CONTRATANTE**, e de outro lado a Empresa **"J.A.F. CONSTRUTORA E ESTRUTURA METÁLICA EIRELI-ME"**, C.N.P.J. nº 16.672.840/0001-30, Inscrição Estadual nº 232.006.576.113, com sede na cidade de Cabrália Paulista, Estado de São Paulo, à Rua Quatro nº 305, Distrito Industrial II, aqui representada por seu Proprietário, Sr. **ALESSANDRO FERRARI**, portador do R.G. nº 46.080.587-3 e C.P.F. nº 992.591.761-15, residente e domiciliado na cidade de Cabrália Paulista/SP, a seguir denominada **CONTRATADA**, resolvem firmar o presente Termo de Aditamento ao Contrato Administrativo celebrado em 16/07/2020, o qual reger-se-á pelas cláusulas abaixo, que mutuamente aceitam e outorgam, a saber:

CLÁUSULA PRIMEIRA

Tendo em vista a solicitação da Contratada, através do Protocolo Eletrônico nº 8.211/2020-1Doc, bem como o contido na Justificativa nº 178/2020, fica prorrogado por mais 60 (sessenta) dias, o prazo para execução dos serviços contratados, retroativos a 20/10/2020, passando a vencer em 19/12/2020, nos termos do artigo 57, §1º, inciso II da Lei Federal nº 8.666/1993 e alterações.

CLÁUSULA SEGUNDA

Ficam ratificadas as demais Cláusulas e condições estabelecidas no Contrato original.

JOÃO CARLOS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

J.A.F. CONSTRUTORA E ESTRUTURA METÁLICA EIRELI-ME
CONTRATADA

DANIEL MESQUITA DE ARAÚJO
PROCURADOR

TESTEMUNHAS:

Marcio Batista Assis

Júlio Cesar Ramos dos Santos



PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA

Estado de São Paulo

2º TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 054/2020, FIRMADO COM A EMPRESA "J.A.F. CONSTRUTORA E ESTRUTURA METÁLICA EIRELI-ME", VENCEDORA DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2020, OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO DE SANITÁRIOS NO PARQUE PÚBLICO DO LAGO ARTIFICIAL "PROF. J.K. WILLIAMS", NESTA CIDADE DE GARÇA/SP.

Aos 04 (quatro) dias do mês de janeiro de 2021 (dois mil e vinte e um), nas dependências da Prefeitura Municipal de Garça, sita à Praça Hilmar Machado de Oliveira nº 102, nesta cidade de Garça, Estado de São Paulo, as partes: de um lado o **MUNICÍPIO DE GARÇA**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº 44.518.371/0001-35, representado pelo Prefeito Municipal Sr. **JOÃO CARLOS DOS SANTOS**, brasileiro, casado, portador do R.G. nº 11.262.977-5 e C.P.F. nº 061.759.778-23, residente e domiciliado nesta cidade de Garça-SP, adiante designado **CONTRATANTE**, e de outro lado a Empresa **"J.A.F. CONSTRUTORA E ESTRUTURA METÁLICA EIRELI-ME"**, C.N.P.J. nº 16.672.840/0001-30, Inscrição Estadual nº 232.006.576.113, com sede na cidade de Cabrália Paulista, Estado de São Paulo, a Rua Quatro nº 305, Distrito Industrial II, aqui representada por seu Proprietário, Sr. **ALESSANDRO FERRARI**, portador do R.G. nº 46.080.587-3 e C.P.F. nº 992.591.761-15, residente e domiciliado na cidade de Cabrália Paulista/SP, a seguir denominada **CONTRATADA**, resolvem firmar o presente Termo de Aditamento ao Contrato Administrativo celebrado em 16/07/2020, o qual reger-se-á pelas cláusulas abaixo, que mutuamente aceitam e outorgam, a saber:

CLÁUSULA PRIMEIRA

Tendo em vista a solicitação da Contratada, através do Protocolo Eletrônico nº 10.111/2020-1Doc, bem como o contido na Justificativa nº 003/2021, fica prorrogado por mais 90 (noventa) dias, o prazo para execução dos serviços contratados, retroativos a 19/12/2020, passando a vencer em 19/03/2021, nos termos do artigo 57, §1º, inciso II da Lei Federal nº 8.666/1993 e alterações, devendo a empresa cumprir o novo cronograma físico apresentado, anexo ao despacho nº 06 do protocolo supracitado.

CLÁUSULA SEGUNDA

Ficam ratificadas as demais Cláusulas e condições estabelecidas no Contrato original.

JOÃO CARLOS DOS SANTOS
PREFEITO-MUNICIPAL

J.A.F. CONSTRUTORA E ESTRUTURA METÁLICA EIRELI-ME
CONTRATADA

DANIEL MESQUITA DE ARAÚJO
PROCURADOR

TESTEMUNHAS:

Marcelo Batista Assis

Júlio Cesar Ramos dos Santos



PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA

Estado de São Paulo

3º TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 054/2020, FIRMADO COM A EMPRESA "J.A.F. CONSTRUTORA E ESTRUTURA METÁLICA EIRELI-ME", VENCEDORA DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2020, OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO DE SANITÁRIOS NO PARQUE PÚBLICO DO LAGO ARTIFICIAL "PROF. J.K. WILLIAMS", NESTA CIDADE DE GARÇA/SP.

Aos 05 (cinco) dias do mês de abril de 2021 (dois mil e vinte e um), nas dependências da Prefeitura Municipal de Garça, sita à Praça Hilmar Machado de Oliveira nº 102, nesta cidade de Garça, Estado de São Paulo, as partes: de um lado o **MUNICÍPIO DE GARÇA**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº 44.518.371/0001-35, representado pelo Prefeito Municipal Sr. **JOÃO CARLOS DOS SANTOS**, brasileiro, casado, portador do R.G. nº 11.262.977-5 e C.P.F. nº 061.759.778-23, residente e domiciliado nesta cidade de Garça-SP, adiante designado **CONTRATANTE**, e de outro lado a Empresa **"J.A.F. CONSTRUTORA E ESTRUTURA METÁLICA EIRELI-ME"**, C.N.P.J. nº 16.672.840/0001-30, Inscrição Estadual nº 232.006.576.113, com sede na cidade de Cabrália Paulista, Estado de São Paulo, à Rua Quatro nº 305, Distrito Industrial II, aqui representada por seu Proprietário, Sr. **ALESSANDRO FERRARI**, portador do R.G. nº 46.080.587-3 e C.P.F. nº 992.591.761-15, residente e domiciliado na cidade de Cabrália Paulista/SP, a seguir denominada **CONTRATADA**, resolvem firmar o presente Termo de Aditamento ao Contrato Administrativo celebrado em 16/07/2020, o qual reger-se-á pelas cláusulas abaixo, que mutuamente aceitam e outorgam, a saber:

CLÁUSULA PRIMEIRA

Tendo em vista a solicitação da Contratada, através do Protocolo Eletrônico nº 3.609/2021-1Doc, bem como o contido na Justificativa nº 075/2021, fica prorrogado por mais 30 (trinta) dias, o prazo para execução dos serviços contratados, retroativos a 19/03/2021, passando a vencer em 18/04/2021, nos termos do artigo 57, §1º, inciso II da Lei Federal nº 8.666/1993 e alterações.

CLÁUSULA SEGUNDA

Ficam ratificadas as demais Cláusulas e condições estabelecidas no Contrato original e em seus aditamentos anteriores.

JOÃO CARLOS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

J.A.F. CONSTRUTORA E ESTRUTURA METÁLICA EIRELI-ME
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

Bruna A. Batista

Bruna Angélica Batista

Amanda Quinalha Diniz

Amanda Quinalha Diniz



PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA

Estado de São Paulo

4º TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 054/2020, FIRMADO COM A EMPRESA "J.A.F. CONSTRUTORA E ESTRUTURA METÁLICA EIRELI-ME", VENCEDORA DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2020, OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO DE SANITÁRIOS NO PARQUE PÚBLICO DO LAGO ARTIFICIAL "PROF. J.K. WILLIAMS", NESTA CIDADE DE GARÇA/SP.

Aos 29 (vinte e nove) dias do mês de abril de 2021 (dois mil e vinte e um), nas dependências da Prefeitura Municipal de Garça, sita à Praça Hilmar Machado de Oliveira nº 102, nesta cidade de Garça, Estado de São Paulo, as partes: de um lado o **MUNICÍPIO DE GARÇA**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº 44.518.371/0001-35, representado pelo Prefeito Municipal Sr. **JOÃO CARLOS DOS SANTOS**, brasileiro, casado, portador do R.G. nº 11.262.977-5 e C.P.F. nº 061.759.778-23, residente e domiciliado nesta cidade de Garça-SP, adiante designado **CONTRATANTE**, e de outro lado a Empresa **"J.A.F. CONSTRUTORA E ESTRUTURA METÁLICA EIRELI-ME"**, C.N.P.J. nº 16.672.840/0001-30, Inscrição Estadual nº 232.006.576.113, com sede na cidade de Cabrália Paulista, Estado de São Paulo, à Rua Quatro nº 305, Distrito Industrial II, aqui representada por seu Proprietário, Sr. **ALESSANDRO FERRARI**, portador do R.G. nº 46.080.587-3 e C.P.F. nº 992.591.761-15, residente e domiciliado na cidade de Cabrália Paulista/SP, a seguir denominada **CONTRATADA**, resolvem firmar o presente Termo de Aditamento ao Contrato Administrativo celebrado em 16/07/2020, o qual reger-se-á pelas cláusulas abaixo, que mutuamente aceitam e outorgam, a saber:

CLÁUSULA PRIMEIRA

Tendo em vista a solicitação da Contratada, através do Protocolo Eletrônico nº 5.151/2021-1Doc, bem como o contido na Justificativa nº 092/2021, fica prorrogado por mais 20 (vinte) dias, a partir de 18/04/2021, o prazo de execução dos serviços contratados, passando a vencer em 08/05/2021, nos termos do artigo 57, §1º, inciso II da Lei Federal nº 8.666/1993 e alterações.


CLÁUSULA SEGUNDA

Ficam ratificadas as demais Cláusulas e condições estabelecidas no Contrato original e em seus aditamentos anteriores.


JOÃO CARLOS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL



J.A.F. CONSTRUTORA E ESTRUTURA METÁLICA EIRELI-ME
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:



Bruna Angélica Batista

Bruna Angélica Batista



Franciele de Araújo Soares

Franciele de Araújo Soares



PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA

Estado de São Paulo

5º TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 054/2020, FIRMADO COM A EMPRESA "J.A.F. CONSTRUTORA E ESTRUTURA METÁLICA EIRELI-ME", VENCEDORA DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2020, OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO DE SANITÁRIOS NO PARQUE PÚBLICO DO LAGO ARTIFICIAL "PROF. J.K. WILLIAMS", NESTA CIDADE DE GARÇA/SP.


Aos 15 (quinze) dias do mês de junho de 2021 (dois mil e vinte e um), nas dependências da Prefeitura Municipal de Garça, sita à Praça Hilmar Machado de Oliveira nº 102, nesta cidade de Garça, Estado de São Paulo, as partes: de um lado o **MUNICÍPIO DE GARÇA**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº 44.518.371/0001-35, representado pelo Prefeito Municipal Sr. **JOÃO CARLOS DOS SANTOS**, brasileiro, casado, portador do R.G. nº 11.262.977-5 e C.P.F. nº 061.759.778-23, residente e domiciliado nesta cidade de Garça-SP, adiante designado **CONTRATANTE**, e de outro lado a Empresa **"J.A.F. CONSTRUTORA E ESTRUTURA METÁLICA EIRELI-ME"**, C.N.P.J. nº 16.672.840/0001-30, Inscrição Estadual nº 232.006.576.113, com sede na cidade de Cabrália Paulista, Estado de São Paulo, à Rua Quatro nº 305, Distrito Industrial II, aqui representada por seu Proprietário, Sr. **ALESSANDRO FERRARI**, portador do R.G. nº 46.080.587-3 e C.P.F. nº 992.591.761-15, residente e domiciliado na cidade de Cabrália Paulista/SP, a seguir denominada **CONTRATADA**, resolvem firmar o presente Termo de Aditamento ao Contrato Administrativo celebrado em 16/07/2020, o qual reger-se-á pelas cláusulas abaixo, que mutuamente aceitam e outorgam, a saber:

CLÁUSULA PRIMEIRA

Tendo em vista a solicitação da Contratada, através do Protocolo Eletrônico nº 6.807/2021-1Doc, bem como o contido na Justificativa nº 113/2021, fica prorrogado por mais 73 (setenta e três) dias, a partir de 08/05/2021, o prazo de execução dos serviços contratados, passando a vencer em 20/07/2021, nos termos do artigo 57, §1º, inciso II da Lei Federal nº 8.666/1993 e alterações.

CLÁUSULA SEGUNDA

Ficam ratificadas as demais Cláusulas e condições estabelecidas no Contrato original e em seus aditamentos anteriores.


JOÃO CARLOS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL


J.A.F. CONSTRUTORA E ESTRUTURA METÁLICA EIRELI-ME
CONTRATADA


DANIEL MESQUITA DE ARAÚJO
PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO

TESTEMUNHAS:


Bruna Angélica Batista


Franciele de Araújo Soares



PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA

Estado de São Paulo

6º TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 054/2020, FIRMADO COM A EMPRESA "J.A.F. CONSTRUTORA E ESTRUTURA METÁLICA EIRELI-ME", VENCEDORA DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2020, OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO DE SANITÁRIOS NO PARQUE PÚBLICO DO LAGO ARTIFICIAL "PROF. J.K. WILLIAMS", NESTA CIDADE DE GARÇA/SP.

Aos 27 (vinte e sete) dias do mês de julho de 2021 (dois mil e vinte e um), nas dependências da Prefeitura Municipal de Garça, sita à Praça Hilmar Machado de Oliveira nº 102, nesta cidade de Garça, Estado de São Paulo, as partes: de um lado o **MUNICÍPIO DE GARÇA**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº 44.518.371/0001-35, representado pelo Prefeito Municipal Sr. **JOÃO CARLOS DOS SANTOS**, brasileiro, casado, portador do R.G. nº 11.262.977-5 e C.P.F. nº 061.759.778-23, residente e domiciliado nesta cidade de Garça-SP, adiante designado **CONTRATANTE**, e de outro lado a Empresa **"J.A.F. CONSTRUTORA E ESTRUTURA METÁLICA EIRELI-ME"**, C.N.P.J. nº 16.672.840/0001-30, Inscrição Estadual nº 232.006.576.113, com sede na cidade de Cabrália Paulista, Estado de São Paulo, à Rua Quatro nº 305, Distrito Industrial II, aqui representada por seu Proprietário, Sr. **ALESSANDRO FERRARI**, portador do R.G. nº 46.080.587-3 e C.P.F. nº 992.591.761-15, residente e domiciliado na cidade de Cabrália Paulista/SP, a seguir denominada **CONTRATADA**, resolvem firmar o presente Termo de Aditamento ao Contrato Administrativo celebrado em 16/07/2020, o qual reger-se-á pelas cláusulas abaixo, que mutuamente aceitam e outorgam, a saber:

CLÁUSULA PRIMEIRA

Tendo em vista a solicitação do engenheiro responsável, Sr. Maycon Ramón Dorta de Oliveira, conforme Memorando Eletrônico nº 13.191/2021-IDoc, bem como o contido na Justificativa nº 140/2021, fica suprimido itens constantes na planilha original que perfazem o valor de R\$ 4.106,42 (quatro mil, cento e seis reais e quarenta e dois centavos), passando o valor contratado de R\$ 275.773,52 para R\$ 271.667,10 (duzentos e setenta e um mil e seiscentos e sessenta e sete reais e dez centavos), nos termos do artigo 65, §1º c.c. 116 da Lei Federal nº 8.666/1993 e suas alterações.

CLÁUSULA SEGUNDA

Ficam ratificadas as demais Cláusulas e condições estabelecidas no Contrato original e em seus aditamentos anteriores.

JOÃO CARLOS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

J.A.F. CONSTRUTORA E ESTRUTURA METÁLICA EIRELI-ME
CONTRATADA

DANIEL MESQUITA DE ARAÚJO
PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO

TESTEMUNHAS:

Bruna Angélica Batista

Franciele de Araújo Soares

Franciele de Araújo Soares



PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA

Estado de São Paulo

Contr. 054/2020

T. P. 005/2020

TERMO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO QUE CELEBRAM ENTRE SI O MUNICÍPIO DE GARÇA E A EMPRESA "J.A.F. CONSTRUTORA E ESTRUTURA METÁLICA EIRELI-ME", VENCEDORA DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2020, OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO DE SANITÁRIOS NO PARQUE PÚBLICO DO LAGO ARTIFICIAL "PROF. J.K. WILLIAMS", NESTA CIDADE DE GARÇA/SP.

Aos 16 (dezesesseis) dias do mês de julho de 2.020 (dois mil e vinte), nas dependências da Prefeitura Municipal de Garça, à Praça Hilmar Machado de Oliveira nº 102, nesta cidade de Garça, Estado de São Paulo, as partes: de um lado o MUNICÍPIO DE GARÇA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no C.N.P.J. sob o nº 44.518.371/0001-35, representado pelo Prefeito Municipal Sr. **JOÃO CARLOS DOS SANTOS**, brasileiro, casado, portador do R.G. nº 11.262.977-5 e C.P.F. nº 061.759.778-23, residente e domiciliado nesta cidade de Garça-SP, adiante designado **CONTRATANTE**, e de outro lado a empresa "**J.A.F. CONSTRUTORA E ESTRUTURA METÁLICA EIRELI-ME**", C.N.P.J. nº 16.672.840/0001-30, Inscrição Estadual nº 232.006.576.113, com sede na cidade de Cabrália Paulista, Estado de São Paulo, à Rua Quatro nº 305, Distrito Industrial II, aqui representada por seu Proprietário, Sr. **ALESSANDRO FERRARI**, portador do R.G. nº 46.080.587-3 e C.P.F. nº 992.591.761-15, residente e domiciliado na cidade de Cabrália Paulista/SP, a seguir denominada **CONTRATADA**, têm entre si justo e acertado o estabelecido nas cláusulas deste instrumento contratual, que mutuamente aceitam e outorgam, a saber:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO E REGIME DE EXECUÇÃO

O contrato é celebrado em complemento à licitação realizada pelo **CONTRATANTE**, através da Tomada de Preços nº 005/2020, à qual fica este vinculado para todos os efeitos, juntamente com a proposta da **CONTRATADA**, considerada vencedora, e que tem por objeto a construção de sanitários no Parque Público do Lago Artificial Prof. J.K. Williams, nesta cidade de Garça/SP, pelo menor preço global, incluídos materiais e mão de obra (Convênio - DADETUR 292/2019, Processo DADETUR 2262902/2019 firmado com o Estado, através da Secretaria Estadual do Turismo), nos termos do Edital nº 017/2020, seus anexos e da proposta apresentada pela **CONTRATADA**.

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

A **CONTRATADA** obriga-se a executar a obra referida na cláusula anterior, fornecendo mão de obra e todo o material necessário, que deverá ser de 1ª qualidade, obedecendo rigorosamente às especificações técnicas, quantidades e exigências constantes dos anexos, que constituem partes integrantes do edital de convocação do procedimento Licitatório – Tomada de Preços nº 005/2020 – Edital nº 017/2020.

§ 1º - Fica a **CONTRATADA** obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários na obra, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor contratado.

§ 2º - A **CONTRATADA** obriga-se a efetuar a matrícula da obra junto ao CNO – Cadastro Nacional de Obras junto à Receita Federal do Brasil, antes da primeira medição.

§ 3º - A **CONTRATADA** deverá atender ainda as seguintes exigências:

a-) Realizar reunião técnica com representantes da Secretaria Municipal de Obras e Serviços, onde farão conjuntamente a abertura da caderneta de obras da contratada;

b-) Obedecer as dimensões e especificações dos projetos e memorial descritivo;



PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA

Estado de São Paulo

- c-) Vincular A.R.Ts. ou RRT do(s) responsável(eis) técnico(s) pelas obras antes da primeira medição;
- d-) Afixar placa (2,00 x 3,00m) na obra, especificando os serviços e valores contratados, conforme Padrão do Governo do Estado de São Paulo;
- e-) Manter a Caderneta de obra no local, que deverá ficar à disposição da fiscalização para anotação de todas as ocorrências das obras, se necessário;
- f-) Reparar, corrigir, remover, reconstruir, dentro do prazo estipulado pelo **CONTRATANTE**, eventuais vícios, defeitos ou incorreções constatados pela fiscalização do **CONTRATANTE** nas obras ou nos materiais e equipamentos empregados;
- g-) Responsabilizar-se pela guarda e manutenção dos canteiros de obras, equipamentos e materiais até o recebimento provisório das obras;
- h-) Manter, durante toda a execução do Contrato, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no certame licitatório;
- i-) Responsabilizar-se integralmente pela contratação e ônus dela decorrente, e pela segurança e Higiene dos trabalhadores das Obras e/ou Serviços contratados, conforme normas de segurança determinadas por Lei;
- j-) Manter à testa dos serviços o(s) profissional(is) indicado(s) como responsável(eis) técnico(s), que acompanhará(ão) toda a execução do contrato, prestando, ainda, a assistência técnica necessária;
- k-) Utilizar somente produtos e subprodutos de madeira de origem nativa que tenham procedência legal, decorrentes de desmatamento autorizado ou de manejo florestal aprovados por órgão ambiental competente, integrante do Sistema Nacional do Meio Ambiente – SISNAMA;
- l-) Manter todos os seus trabalhadores munidos de equipamentos de segurança (EPI's), específicos e necessários às atividades que irão desenvolver, sendo seu uso obrigatório conforme determina a NR-6 da Portaria 3.214/78 do MTE, bem como mantê-los devidamente uniformizados;
- m-) Emitir, em cada medição, declaração atestando a qualidade de execução da obra e que os serviços e materiais empregados na execução estão em conformidade com a planilha, projetos, com as exigências deste contrato, normas, legislações e manuais da Secretaria Estadual do Turismo, informando ainda, a porcentagem executada da obra;
- n-) Responder, por escrito, no prazo máximo de 48 horas, a quaisquer esclarecimentos de ordem técnica pertinentes ao contrato, que eventualmente venham a ser solicitados pelo **CONTRATANTE**;
- o-) Responsabilizar-se por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes de trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus empregados durante a execução deste contrato, ainda que acontecido em dependências do **CONTRATANTE**;
- p-) Proceder a limpeza geral dos locais e entornos após o término das obras, ficando responsável pela desmobilização, que consistirá na retirada do canteiro de obras, de todos os equipamentos, instalações, restos de materiais e outros utilizados na execução.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR DO CONTRATO

O **CONTRATANTE** pagará à **CONTRATADA** o valor global de R\$ 275.773,52 (duzentos e setenta e cinco mil, setecentos e setenta e três reais e cinquenta e dois centavos), incluídos todos os materiais e mão de obra necessários à perfeita execução da obra.

§ 1º - Os preços contratados não serão passivos de reajuste durante a vigência deste contrato.

2



PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA

Estado de São Paulo

§ 2º - O pagamento realizado pelo **CONTRATANTE** não isentará a **CONTRATADA** das responsabilidades contratuais, nem implicará nos recebimentos provisórios ou definitivos dos serviços, sendo que a não aceitação da obra e serviços pela fiscalização acarretará a suspensão imediata dos pagamentos a realizar.

CLÁUSULA QUARTA – DAS MEDIÇÕES E DO PAGAMENTO

A Secretaria Municipal de Obras e Serviços, incumbida de fiscalizar a execução do contrato, efetuará medições, sendo a primeira 30 (trinta) dias após a assinatura do contrato e as demais com intervalo de 30 (trinta) dias entre uma e outra, levando-se em conta o avanço físico e real dos serviços, de acordo com o cronograma físico-financeiro apresentado pela **CONTRATADA** em sua proposta.

§ 1º - Medida e atestada a execução, a **CONTRATADA** entregará a correspondente fatura no protocolo da Prefeitura.

§ 2º - A fatura que for entregue com incorreção será devolvida para retificação e reapresentação;

§ 3º - Os pagamentos serão efetuados mediante liberação dos recursos pelo Governo do Estado de São Paulo / Secretaria de Turismo, conforme cronograma de desembolso constante do Convenio firmado com o referido órgão, devendo as faturas ser devidamente vistas pela Secretaria Municipal de Obras e Serviços e registradas pelo Departamento de Controle e apresentação de cópia da Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP e cópia da Guia de Previdência Social - GPS, já vencidas e devidamente recolhidas.

§ 4º - O valor contratado não sofrerá qualquer reajuste e o pagamento será efetuado conforme as disposições contidas nos parágrafos anteriores e liberação dos recursos pelo Governo do Estado de São Paulo, através da Secretaria de Turismo.

CLÁUSULA QUINTA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA E DE EXECUÇÃO

O prazo de vigência deste contrato terá início na data de sua assinatura e encerrará na data do recebimento definitivo da obra, mediante a apresentação, pela **CONTRATADA**, da CND da obra.

§ 1º - O prazo máximo para execução e entrega das obras é de até 90 (noventa) dias, contados da emissão da respectiva Ordem de Serviço, que será emitida pela Secretaria Municipal de Obras e Serviços.

§ 2º - O prazo de execução poderá ser revisto na hipótese e forma a que alude o artigo 57, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.

§ 3º - O objeto do contrato será recebido pelo **CONTRATANTE**, nos termos do artigo 73, I, da Lei Federal nº 8.666/93:

A) Provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo circunstanciado de recebimento provisório, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias úteis da medição e conclusão da obra pela Contratada.

B) Definitivamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização e pelo Secretário Municipal de Obras e Serviços, mediante termo circunstanciado de recebimento definitivo, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de observação, ou vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais, que deverá ocorrer em até 60 (sessenta) dias contados do recebimento provisório, bem como, da apresentação pela **CONTRATADA** da CND dos serviços executados, nos termos do artigo 73, I, “b”, observado o disposto no art. 69, ambos da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.



PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA

Estado de São Paulo

CLÁUSULA SEXTA – DAS PENALIDADES E RESCISÃO

Fica fixada multa correspondente a 10% (dez por cento) sobre o valor global do contrato, à parte que inadimplir qualquer de suas cláusulas, nos termos do Decreto Municipal nº 6.834/2008, podendo ainda o mesmo ser rescindido nos casos previstos no artigo 78 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações.

§ 1º - Em caso de atraso no cumprimento do cronograma das obras, seja em relação a etapas ou à entrega da obra concluída, será aplicável à **CONTRATADA** multa moratória de valor equivalente a 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o valor atualizado da obra, ou etapa, por dia útil que exceder respectivo prazo.

§ 2º - Em ocorrendo a hipótese de rescisão, a parte que a ela tiver dado causa indenizará a outra por eventuais prejuízos.

§ 3º - Nos termos do artigo 87 da Lei nº 8.666/93, pela inexecução total ou parcial deste contrato, o **CONTRATANTE** poderá aplicar à **CONTRATADA**, as seguintes penalidades:

I - Advertência;

II - Multa;

III - Suspensão temporária de participação em licitação e de Contratar com a Administração Pública pelo período de 02 anos;

IV - Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública.

§ 4º - A aplicação da multa prevista neste Contrato não exclui a possibilidade de aplicação das demais penalidades previstas em lei, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal que couber.


CLÁUSULA SÉTIMA – DO REGIME JURÍDICO

Ficam conferidas ao **CONTRATANTE** as prerrogativas do artigo 58, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, sendo que os casos omissos sujeitam-se às normas do Código Civil, pertinentes aos contratos.

CLÁUSULA OITAVA – DA RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA

A **CONTRATADA** responderá por todo e qualquer dano ou prejuízo a que der causa ao **CONTRATANTE** ou a terceiros, por atos próprios, de empreiteiros, empregados ou prepostos, durante a execução da obra, a título de dolo ou culpa, bem como ficará responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários e acidentários do pessoal envolvido nos serviços e por todos os tributos e contribuições que sobre eles incidirem, nos termos da legislação em vigor, especialmente pelo pagamento do ISSQN, nos termos da Lei nº 3.220/97 e suas alterações – Código Tributário Municipal.

Parágrafo Único - A **CONTRATADA** deverá manter o **CONTRATANTE** incólume de todo processo e/ou ação judicial ou administrativa, reivindicações de seus empregados, reclamações trabalhistas em geral e demandas de terceiros (inclusive e especialmente relativas a lesões pessoais, morte, perda patrimonial, perdas e danos em geral, multas, honorários advocatícios e custas processuais) decorrentes, direta ou indiretamente, da relação de emprego por ela mantida, sendo neste particular, em quaisquer circunstâncias, considerada como única e exclusiva empregadora, ou de ação, omissão, culpa ou dolo da **CONTRATADA**, de seus empregados, prepostos e de suas subcontratadas, responsabilizando-se, em ambos os casos, pelo ressarcimento, devidamente atualizado, de eventuais condenações e quaisquer despesas que vierem a ser imputadas ao **CONTRATANTE**, administrativa ou judicialmente, a que título for, decorrentes do Contrato.





PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA

Estado de São Paulo

CLÁUSULA NONA – DA CAUÇÃO

Para garantia da execução do objeto deste contrato, a **CONTRATADA** efetuará, conforme previsão contida no Edital nº 017/2020, o depósito equivalente a 5% (cinco por cento) de seu valor total, equivalente a **R\$ 13.788,67** (treze mil setecentos e oitenta e oito reais e sessenta e sete centavos).

§ 1º - A garantia prestada pela **CONTRATADA** deverá ter prazo de validade de no mínimo 120 (cento e vinte) dias superior ao prazo de execução das obras e será liberada ou restituída em seu favor após a entrega da obra, mediante apresentação do laudo de recebimento definitivo da mesma, emitido pelo **CONTRATANTE**.

§ 2º - Em se tratando de garantia prestada em dinheiro, a sua restituição será procedida de forma atualizada pelo índice da Caderneta de Poupança, devendo, neste caso, a importância caucionada permanecer vinculada em conta de aplicação financeira, para o fim ora declarado, conforme dispõe o § 4º do artigo 56, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.

§ 3º - A devolução ou liberação da garantia não isenta a **CONTRATADA** das responsabilidades previstas no artigo 618 do Código Civil Brasileiro de 2002.

§ 4º - Ao **CONTRATANTE** cabe descontar da garantia toda a importância que a qualquer título lhe for devida pela **CONTRATADA**.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA CONDUTA ANTIFRAUDE E ANTICORRUPÇÃO

A **CONTRATADA** deve observar e fazer observar, por seus fornecedores e subcontratados, se admitida subcontratação, o mais alto padrão de ética durante todo o processo de licitação, de contratação e de execução do objeto contratual. Para os propósitos desta cláusula, definem-se as seguintes práticas:

- a) “**prática corrupta**”: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na execução de contrato;
- b) “**prática fraudulenta**”: a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de licitação ou de execução de contrato;
- c) “**prática colusiva**”: esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer preços em níveis artificiais e não-competitivos;
- d) “**prática coercitiva**”: causar dano ou ameaçar, direta ou indiretamente, às pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a execução do contrato.
- e) “**prática obstrutiva**”: (I) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações falsas a investigadores, com o objetivo de impedir materialmente a apuração de alegações de prática corrupta, fraudulenta, coercitiva ou colusiva e/ou ameaçar, perseguir ou intimidar qualquer parte interessada para impedi-la de mostrar seu conhecimento sobre assuntos relevantes à investigação ou ao seu prosseguimento, ou atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício dos direitos do organismo financeiro multilateral de promover inspeção ou auditoria.

§ 1 - Na hipótese de financiamento, parcial ou integral, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, este organismo imporá sanção sobre uma empresa ou pessoa física, inclusive declarando-a inelegível, indefinidamente ou por prazo determinado, para a outorga de contratos financiados pelo organismo se, em qualquer momento, constatar o envolvimento da empresa, diretamente ou por meio de um agente, em práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao participar da licitação ou da execução de um contrato financiado pelo organismo.



PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA

Estado de São Paulo

§ 2 - Considerando os propósitos dos itens acima, a Contratada desde já concorda e autoriza, na hipótese de o contrato vir a ser financiado, em parte ou integralmente, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, permitirá que o organismo financeiro e/ou pessoas por ele formalmente indicadas possam inspecionar o local de execução do contrato e todos os documentos, contas e registros relacionados à licitação e à execução do contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

As despesas aqui referidas serão custeadas pelas dotações próprias do orçamento vigente – dotações: 628 – 23.695.0014.1019.0000.02.4.4.90.51.00 e 677 – 15.451.0005.1001.0000.01.4.4.90.51.00 - Obras e Instalações - Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Urbano.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO FORO

Será competente para dirimir dúvidas ou litígios resultantes deste contrato o foro da Comarca de Garça, renunciando as partes a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem acordes com o acima estipulado, as partes firmam este instrumento, lavrado no livro próprio, extraíndo-se cópias para execução.

JOÃO CARLOS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

Alexandro Sena
J.A.F. CONSTRUTORA E ESTRUTURA METÁLICA EIRELI
CONTRATADA

HÉLIO DA SILVA RODRIGUES
PROCURADOR MUNICIPAL

TESTEMUNHAS:

Marcelo Batista Assis
.....
Marcelo Batista Assis

Tânia Kátia G. Valverde Castilho
.....
Tânia Kátia G. Valverde Castilho



PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA

Estado de São Paulo

TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA

CONTRATADA: "J.A.F. CONSTRUTORA E ESTRUTURA METÁLICA EIRELI-ME"

CONTRATO Nº 054/2020

OBJETO: contratação de materiais e mão de obra para construção de sanitários no parque público do lago artificial "Prof. J.K. Willians", nesta cidade de Garça/SP

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:

1. Estamos CIENTES de que:

- a) o ajuste acima referido estará sujeito a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;
- b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraíndo cópias das manifestações de interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, conforme dados abaixo indicados, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP;
- c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil;
- d) Qualquer alteração de endereço – residencial ou eletrônico – ou telefones de contato deverá ser comunicada pelo interessado, peticionando no processo.

2. Damos-nos por NOTIFICADOS para:

- a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação;
- b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.

Garça, 16 de julho de 2020.

GESTOR DO ÓRGÃO/ENTIDADE:

Nome: Maycon Ramón Dorta de Oliveira

Cargo: Engenheiro Civil

CPF: 379.075.118-95 RG: 47.647.576-4

Data de Nascimento: 12/12/1990

Endereço residencial completo: Rua Antônio Asperti nº 07, Jardim Esplanada, Marília – SP.

E-mail institucional: obras.engenharia@garça.sp.gov.br

E-mail pessoal: maycondorta.eng@gmail.com

Telefone institucional: 3471-0891

Telefone pessoal: (14) 99900-8189

Responsáveis que assinaram o ajuste:

Pelo CONTRATANTE:

Nome: João Carlos dos Santos

Cargo: Prefeito Municipal

CPF: 061.759.778-23 RG: 11.262.977-5

Data de Nascimento: 28/04/1966

Endereço residencial completo: Rua Fausto Floriano de Toledo nº 774, B. Willians, Garça/SP

E-mail institucional: gabinete@garça.sp.gov.br

E-mail pessoal: joao@refrisaojose.com.br

Telefone(s): (14) 997.410768

Assinatura: _____

Pela CONTRATADA:

Nome: Alessandro Ferrari

Cargo: Representante Legal

CPF: 992.591.761-15 RG: 46.080.987-3 SSP/SP

Data de Nascimento: 08/02/1984

Endereço residencial completo: Rua Joaquim dos Santos Campones nº 873, Centro, Cabreria Paulista/SP

E-mail institucional: jafconstrutoraestrutura@gmail.com

E-mail pessoal: jafconstrutoraestrutura@gmail.com

Telefone: (14) 99860.8336

Assinatura: _____