



PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA  
Estado de São Paulo

Ofício nº 219/2024 – CM

Garça, 26 de abril de 2024.

Requerimento nº 289/2024  
Vereador: Fabinho Polisinani  
Assunto: Solicita informações em relação à construção do Centro de Educação e Inovação.

Senhor Presidente,

Em atenção ao contido no expediente supra o Secretário Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Urbano informou que:

- 1) Os valores gastos com a reforma do local, até o momento foi de R\$ 454.721,72;
- 2) Os Contratos anteriores sofreram rescisão e, atualmente, se encontra em novo processo licitatório;
- 3) As obras estão paralisadas devido à rescisão do Contrato anterior, tendo em vista o descumprimento por parte da empresa. Se encontra em andamento novo processo licitatório para retomada as obras;
- 4) Sim, a previsão é para entrega até o final do ano.

Atenciosamente,

JOÃO CARLOS DOS SANTOS  
Prefeito Municipal

Exmo. Sr.  
**RODRIGO GUTIERRES**  
Câmara Municipal de Garça  
NESTA