



PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA
Estado de São Paulo

Ofício nº 893/2025 – CM

Garça, 04 de setembro de 2025.

Requerimento nº 930/2025
Vereador: Elaine Oliveira
Assunto: Solicita informações sobre a reforma do
Ginásio Wilson Martini.

Senhora Presidente,

Em atenção ao contido no expediente supra informamos o
que segue:

1) A obra encontra-se em andamento, executando os itens
existentes na planilha original e seguindo o cronograma inicial. Já foram
executadas três medições. O prazo da obra é de 360 dias a partir da ordem de
serviço;

2) O recurso encontra-se disponível e o convênio é o nº
100705/2024 e o contrato nº 139/2024;

3) e 4) Não há impeditivos para o andamento da obra, apenas
adequações que se fizeram necessárias devido ao estado de depredação que
o Ginásio se encontra. Tais adequações estão em análise no Estado.

Atenciosamente,

JOSÉ ALCIDES FANECO
Prefeito Municipal

Exma. Sra.
RAQUEL SARTORI
Câmara Municipal de Garça
NESTA