



# NOTA DE ACOMPANHAMENTO - CENOP - Nº001.2023

Prefixo: 4011 UOR: 497654

## CENOP OPERAÇÕES SÃO PAULO

Razão Social: MUNICIPIO DE GARÇA

Versão DEOC: 1

CNPJ: 44518371000135 MCI: 900403560 Prefixo: 4203

Contrato: 2000210

Linha de Crédito: PROGRAMA EFICIÊNCIA MUNICIPAL - PROJETO

Nro.Único: 20191767363721571

Garantias: AUTORIZACAO DE DEBITO SEM NOTA DE EMPENHO

Preenchimento: 06/04/2023

Valor Operação: R\$ 3.200.581,00 Valor Desemb.: R\$ 2.848.411,16 Saldo Desembosar: R\$ 352.169,84

### Valores Acumulados de Comprovação Financeira

Valor Comprovado  
R\$ 2.848.411,16

% Comprovado  
100.00

Rend. Comprovados  
R\$ 0,00

Valor Glosado  
R\$ 0,00

| Recursos BB      | Recursos BNDES | Recursos Próprios | Outras Fontes |
|------------------|----------------|-------------------|---------------|
| R\$ 2.848.411,16 | R\$ 0,00       | R\$ 0,00          | R\$ 0,00      |

### VALORES DESTA COMPROVAÇÃO FINANCEIRA

#### Quadro Resumo dos Valores Comprovados Financeiramente

| Componentes/ Ações Financiados/Usos    | Valor Financiado | Valor Total Desembolsado | Valor Glosado | Valor Comprovado  | % Comprovado | Valor dos Rendimentos Comprovados | Valor Acumulado Comprovado | % Comprovado Acumulado |
|----------------------------------------|------------------|--------------------------|---------------|-------------------|--------------|-----------------------------------|----------------------------|------------------------|
| ESTUDOS PROJETOS E CONSULTORIAS        | 0                | 0                        | 0             | 0                 | 0.00         | 0                                 | 0                          | 0.00                   |
| OBRAS CIVIS, INSTALAÇÕES E MONTAGENS   | 88.644,73        | 88.644,73                | 0             | 0                 | 0.00         | 0                                 | 88.644,73                  | 100.00                 |
| MAQUINAS EQUIPAMENTOS E VEICULOS NOVOS | 2.104.932,03     | 1.812.653,83             | 0             | 269.800           | 100.00       | 0                                 | 1.812.653,83               | 100.00                 |
| SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS       | 917.658,24       | 887.766,6                | 0             | 0                 | 0.00         | 0                                 | 887.766,6                  | 100.00                 |
| SOFTWARE                               | 60.000           | 0                        | 0             | 0                 | 0.00         | 0                                 | 0                          | 0.00                   |
| MOVEIS E UTENSILIOS                    | 89.346           | 59.346                   | 0             | 0                 | 0.00         | 0                                 | 59.346                     | 100.00                 |
| CAPACITAÇÃO TECNICA E GERENCIAL        | 70.000           | 0                        | 0             | 0                 | 0.00         | 0                                 | 0                          | 0.00                   |
| Total                                  | 3.330.581        | 2.848.411,16             | 0             | 269.800           |              | 0                                 | 2.848.411,16               |                        |
| Recursos BB                            |                  | Recursos BNDES           |               | Recursos Próprios |              | Outras Fontes                     |                            |                        |
| R\$ 269.800,00                         |                  | R\$ 0,00                 |               | R\$ 0,00          |              | R\$ 0,00                          |                            |                        |

### INFORMAÇÕES DA COMPROVAÇÃO

#### 2. INFORMAÇÕES DA COMPROVAÇÃO

##### 2.1. Forma de Comprovação:

Integral

##### 2.2. Houve liberação de Recursos com a utilização do critério 80/20?

Não

##### 2.3. Data de entrega do Relatório de Acompanhamento/Desempenho/ RAC, seus anexos, e demais documentos necessários à correta comprovação da aplicação de recursos:

21/03/2023

##### 2.4. Período a que se refere a análise: indique o período de análise informado no(s) RAC (s) fornecido (s) pelo cliente.

RED 16 - 01/01/2020 a 31/12/2022

#### 3. COMPROVAÇÕES REALIZADAS PELA AGÊNCIA DE RELACIONAMENTO

##### 3.1. A(s) Nota(s) de Acompanhamento da(s) comprovação(ões) anterior(es), confeccionada(s) pela agência de relacionamento, está(ão) disponível(is) no DEOC da operação?

Não se aplica

Impressão: F2598842 - 12/04/2023 2:34




Em caso de resposta SIM, informe o valor comprovado pela dependência em R\$:

3.2. Os valores comprovados do item 1 (Quadro de Comprovação Financeira) consideram, também, os valores verificados pela dependência, não sendo objeto de análise por este CENOP Operações São Paulo (SP) os valores efetivamente comprovados pela agência de relacionamento.

#### ASSINATURA

Fica esta Nota de Acompanhamento emitida de acordo com análise da documentação financeira e acessória disponíveis para consulta no DEOC da operação de crédito.

Assinaturas:



Assinado eletronicamente por:

F1726184 - CARLA ROBERTA ROSA HOLANDA - 12/04/2023 às 14:37

F6069113 - KATIA REZENDE CARDOSO BERTI - 12/04/2023 às 14:39

Código Validação: 16923662598842K

Impressão: F2598842 - 12/04/2023 2:34



P 2



# Prefeitura Municipal de Garça

Estado de São Paulo

Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia

Rua Coronel Joaquim Pizze, nº 192 - Centro - Garça/SP - CEP 17400-000

Fone: (14) 3407-6618 Ramal 1403/1406

semit@garça.sp.gov.br



## TABELA DE DEMONSTRAÇÃO DE VALORES DISPONÍVEIS PEM – PROGRAMA DE EFICIÊNCIA MUNICIPAL

|                                         | VALOR<br>FINANCIADO     | VALOR JÁ<br>DESEMBOLSADO | RED 17        | RED 18        | VALOR<br>COMPROMETIDO   | DISPONÍVEL            |
|-----------------------------------------|-------------------------|--------------------------|---------------|---------------|-------------------------|-----------------------|
| Obras civis, instalações e montagens    | R\$ 88.644,73           | R\$ 88.644,73            | R\$ -         | R\$ -         | R\$ 88.644,73           | R\$ -                 |
| Máquinas, equipamentos e veículos novos | R\$ 2.134.932,03        | R\$ 1.812.653,83         | R\$ 95.624,63 | R\$ 70.753,41 | R\$ 1.979.031,87        | R\$ 155.900,16        |
| Serviços técnicos especializados        | R\$ 907.658,24          | R\$ 887.766,60           | R\$ -         | R\$ -         | R\$ 887.766,60          | R\$ 19.891,64         |
| Móveis e utensílios                     | R\$ 69.346,00           | R\$ 59.346,00            | R\$ -         | R\$ -         | R\$ 59.346,00           | R\$ 10.000,00         |
| <b>SOMA</b>                             | <b>R\$ 3.200.581,00</b> | <b>R\$ 2.848.411,16</b>  |               |               | <b>R\$ 3.014.789,20</b> | <b>R\$ 185.791,80</b> |

\*RED - Relatório de desembolso

  
Leandro Carvalho

Secretário Municipal de Inovação e Tecnologia

17/MAIO/2023  
  
Antônio Carlos de Oliveira Marra  
Secretário Municipal de Fazenda  
Planejamento e Finanças